



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

INFORME Nº 239-2011-PARSALUD / PFM-T

A : **Dr. WALTER VIGO VALDEZ**
Coordinador de Unidad de Coordinación Técnica

Asunto : **Informe Trimestral**

Fecha : **Lima, 10 de junio de 2011**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y remitir adjunto el Informe Trimestral periodo 01 de febrero al 30 de abril del 2011 del Proyecto Octava Ronda Fondo Mundial – componente Tuberculosis.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

RIBC.tbs



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**"Haciendo la diferencia: Consolidando una respuesta amplia
e integral contra la tuberculosis en el Perú"**

Octava Ronda del Fondo Mundial- PARSALUD II

Informe Trimestral

Periodo: 01 de Febrero al 30 de Abril del 2011

Lima, Mayo del 2011

**PERÚ****Ministerio
de Salud**Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD IIDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"**INFORME DEL PROYECTO A NIVEL DE OBJETIVO, ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD****Periodo: 01 de Febrero al 30 de Abril del 2011****INTRODUCCION**

El periodo de reporte corresponde al primer trimestre del segundo año de implementación del Proyecto; se ha continuado trabajando de manera coordinada con las autoridades sanitarias en los diversos temas abordados; y se ha fortalecido la coordinación e intercambio experiencias con los otros RPs.

Asimismo, se han continuado con los procesos de adquisición de bienes materiales e insumos considerados para el periodo y las que se venían trabajando del periodo anterior. Aquellos procesos por cuyo monto permitía una adquisición pronta se han concluido y aquellos de gran envergadura por el monto y características de los bienes están en proceso. Así, se han realizado las adquisiciones de bienes y servicios así como las contrataciones de las consultorías comprendidas en el semestre las que se encuentran en ejecución o en proceso de selección.

Se han realizado las acciones de coordinación programadas en el POA con autoridades de direcciones de salud, hospitales y centros de salud para la implementación de la Estrategia AITER/PAL y la implementación de Fondos de Apoyo. Asimismo se ha realizado las capacitaciones programadas sobre el tema al personal asistencial de dichos establecimientos.

Se ha concluido el Estudio de Línea de Base cuyo informe final ya fue aprobado; tras lo cual se remitió la condición precedente asociada (CP 10) a la ESN PCT para su aprobación.

Por otro lado, se logró la aprobación de la CP 05, lo que permite la ejecución del presupuesto destinados para los Fondos de Apoyo; asimismo se remitió al Fondo Mundial la documentación respectiva para el levantamiento de la CP 09.

Por otro lado, se han generado las condiciones para la implementación del proyecto en el ámbito nacional, habiéndose consolidado la coordinación y disposición de apoyo con los gobiernos regionales, escenario donde en el marco de la descentralización, se hace necesarias acciones que contribuyan a dar sostenibilidad programática y financiera a las actividades contempladas en el proyecto.

A continuación presentamos los logros y avances obtenidos en el periodo de reporte:

Logros en el periodo:

- 11 convenios suscritos con gobiernos regionales y direcciones de salud para la implementación de actividades del proyecto; 11 convenios en proceso de suscripción.
- 23 autoridades de establecimientos de salud de la DIRESA La Libertad; fueron informadas y sensibilizadas para la implementación del abordaje PAL.
- 40 profesionales capacitados en abordaje PAL en 02 Talleres (Médicos/as y enfermeras).



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- Se han adquirido 5,739 Aerocámaras y 2,000 jeringas para 09 hospitales de Lima (insumos PAL primer año de ejecución), para su utilización en el abordaje PAL
- 11 expedientes técnicos para la "Adecuación y mejoramiento de infraestructura de laboratorios" concluidos. Remitidos al Fondo Mundial para el cumplimiento de la Condición Precedente 09.
- Se logró la aprobación de la Condición Precedente 05 relacionada con la implementación de Fondos de Apoyo y el Indicador R. 3.2 "Numero y porcentaje de pacientes TB MDR con RAFAS Tratadas".
- 11 Laboratorios de Referencia regionales de Salud Pública fortalecidos con personal para el diagnóstico de TBMDR (1 biólogo, 1 técnico y 1 digitador, un total de 33 personas).
- Materiales IEC impresos según se detalla:
 - 96,000 Trípticos y 960 posters informativos para el Control de Infecciones en EESS.
 - 16,000 Trípticos y 600 posters de Información a usuarios en situación de inmunosupresión.
- Tres documentos técnicos validados para la implementación del Programa de Apoyo Psicoemocional para las personas afectadas por tuberculosis: (i) "Nuevo Modelo de Terapia Psico-emocional"; (ii) "Manual de Grupos de Ayuda"; y (iii) "Elaboración de la Guía de Programa Psicoemocional".
- Adjudicación de casi el 90% de los materiales e insumos que serán utilizados en las pruebas rápidas a ser aplicadas en los 12 laboratorios referenciales de salud pública. El 20% restante de materiales e insumos están en proceso de adquisición.
- Se ha logrado la capacitación de 42 profesionales de los Laboratorio Referenciales de la DIRESA Callao y la DISA Lima Sur en 02 talleres de capacitación.
- Se ha elaborado y logrado la aprobación del Proyecto de Inversión Pública (PIP) del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el equipamiento para laboratorios referenciales y estrategia PAL para el ámbito del proyecto.
- Se realizó el taller de presentación de resultados preliminares del Estudio de la Línea de Base del proyecto y se tiene el documento en revisión final.
- En concordancia con la normatividad nacional se han realizado los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como las contrataciones de las consultorías programadas para el periodo, las que se encuentran en ejecución o en proceso de selección.

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN Y MONITOREO

Implementación del proyecto en el nivel regional

En el marco de la descentralización, se han continuado y consolidado las acciones de incidencia con los equipos de gestión de las DISAs, DIRESAs y GERESAs del ámbito de implementación de la primera fase primer año. En ese sentido, al cierre del reporte se tiene 11 convenios firmados que corresponden a 05 gobiernos regionales: (i) Arequipa; (ii) Ucayali; (iii) DIRESA Lima; (iv) Junín; (v) La Libertad; (vi) Loreto; (vii) Huánuco, (viii) Tumbes, y a 03 Direcciones de Salud de (i) Lima Este, (ii) Dirección de Salud Lima Ciudad; y (iii) DISA Lima Sur. Así como se tiene en proceso de visación y firma con los gobiernos regionales de: (i) Ica, (iii) Callao, y (iv) Lambayeque.

En lo que resta del trimestre mayo - julio se tiene programado el tener la firma de los convenios con los gobiernos regionales de Piura, Moquegua, Puno, Tacna, San



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Martin, Ancash, Madre de Dios, y Cusco cuyas propuestas ya ha sido remitidas. Los convenios incluyen el compromiso de ejecución en el marco del Acuerdo de Subvención y la definición de ámbitos y distribución de equipamiento, materiales e insumos establecida por el INS y la ESNPCT.

Condiciones Precedentes

Con referencia a las condiciones precedentes (CP) del acuerdo de subvención, se han cumplido totalmente siete CP, de las cuales una en el periodo de reporte, quedando tres en proceso de cumplimiento en el primer periodo del siguiente año.

- La última Condición Precedente aprobada fue la CP 5: Indicador R 3.2: *"Número y porcentaje de pacientes TBMDR con comorbilidades y reacciones adversas tratadas"* el 21 de marzo; la versión de la CP5 que fue aprobada por el Fondo Mundial es el documento que se trabajó en base a las últimas recomendaciones que se recibió del FM el 11 de febrero "indicador en el Marco de Desempeño sólo mida el número de pacientes de TB MDR con RAFAS".
- Para la CP 8; "Implementación de un proyecto piloto de Sistema de Transporte de muestras en el marco de la descentralización"; el 17 de marzo se presentó el informe preliminar del "Estudio Diagnóstico de los Problemas de Transporte de Muestras para el Diagnostico de Tuberculosis" a un grupo de expertos para su validación; al cierre del informe se tiene el documento en revisión final, y a inicios de junio se realizará su remisión al Fondo Mundial para su aprobación.
- Con respecto a la CP 9; "Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación de aire" y el "Mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios"; en el periodo se tuvieron los 11 expedientes técnicos finales, los cuales fueron remitidos el 07 de abril al Fondo Mundial para su aprobación.
- Para el cumplimiento de la CP 10; "Acciones para la Prevención de TB y la detección temprana de pacientes inmunocomprometidos", al final del periodo se tuvo aprobado el Informe Final del Estudio de Línea de Base; tras lo cual se construyó y se remitió la condición precedente asociada (CP 10) a la ESN PCT para su aprobación.

Proceso de relacionamiento con la ESN PCT:

El 2 de marzo se sostuvo una reunión conjunta entre la Dirección General de Salud de las Personas - DGSP, la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis – ESN PCT y el equipo coordinador del Proyecto de la Octava Ronda del Fondo Mundial – PARSALUD II. En dicha reunión tomando en consideración que estando el proyecto en plena ejecución y la alta demanda de tiempo que tiene el equipo nacional de la ESN PCT lo que implica que las respuestas a las consultas y solicitudes realizadas por PARSALUD demoren mayor tiempo a lo previsto, se planteó la necesidad de agilizar los procesos para contar con documentos técnicos que permitan iniciar los procesos de contratación en el proyecto, toda vez que cualquier retraso repercute en su ejecución y la oportunidad de financiamiento para la Segunda Fase. Asimismo, se considera importante y necesaria la opinión técnica de la ESNPCT a los contenidos de los documentos de consultoría que tienen que ver con las actividades de prevención y control de TB/TBMDR en el país en el marco de las acciones financiadas por el Fondo Mundial.

Entre otros puntos se concordó que PARSALUD remitirá vía la DGSP un informe técnico mensual a la ESNPCT sobre la ejecución de actividades del proyecto



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

planteando los avances, procesos, productos y resultados y principales dificultades, si se presentasen en dicha ejecución.

Estudio de Línea de Base (LB):

El 29 de marzo el equipo consultor entregó la última versión del Informe Final de la Línea de Base. El Grupo de Tarea se reunió el 27 de abril y elevó un Acta con observaciones finales el cual fue remitido al consultor el 29 de abril. Con esta acta el Grupo de Tarea dio por finalizado el proceso de revisión de la consultoría mencionada, "Informe Final del Estudio de Línea de Base". Se remitió un oficio a la ESNPCT indicando que se podían incorporar sus observaciones en la revisión final conjunta con el equipo coordinador del PARSALUD (Oficio N° 0514-2011-PARSALUD/DG).

Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación:

En este periodo se concluyeron las 05 consultorías que correspondían al Plan de Monitoreo para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis; el 17 de marzo se tuvo una la reunión de presentación del Plan ante el equipo de la ESN PCT; con lo que se dio por concluido el proceso de construcción del documento:

- Consultoría para la Revisión y documentación de las bases de datos de la Estrategia Sanitaria de Control de Tuberculosis, relacionadas a la tuberculosis en general.
- Consultoría para la Revisión y documentación y consolidación de las bases de datos de la ESNPCT relacionada a los pacientes con TBMDR.
- Consultoría para la revisión del modelo lógico de la ESN PCT, y de la revisión de evidencia para las finalidades y subfinalidades del Programa Estratégico de Tuberculosis en el marco del Presupuesto por Resultados (PPR).
- Consultoría para la revisión y propuesta de indicadores para el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación.
- Finalmente, la consultoría que realizó la "Propuesta del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de la ESNPCT".

Ejecución de actividades por componentes

Objetivo 1: Escalamiento de las acciones de prevención de TB en población general y en poblaciones de alta vulnerabilidad y expuestas a alto riesgo de infección tuberculosa.

Actividad 1.6: "Escalamiento del control de infección tuberculosa en los establecimientos de salud de más alta carga de TB MDR"

Sub-actividad 1.6.1: "Plan de mejoramiento continuo del control de infecciones en establecimientos de salud de más alta carga de TB MDR"

- Se ha elaborado los TdR de la consultoría para la elaboración de Planes de Control de Infecciones de los 16 Hospitales en los que se van a elaborar e implementar los planes de control de infecciones en el segundo año del proyecto. Estos pertenecen a ocho direcciones de salud: Lima Ciudad, Lima Este, DIRESA Lima, Ica, Ucayali, La Libertad, Lambayeque y Loreto.
- En los mencionados TdR se han incluido "*Plan de comunicación e información continua dirigida a usuarios y proveedores de salud de los establecimiento con más alta carga de TB MDR*" (subactividad 1.6.4) para



realizar la contratación de una sola consultoría. Al cierre de este reporte se ha concluido el estudio de mercado respectivo.

Sub-actividad 1.6.2: "Mejoramiento de las condiciones ambientales de bioseguridad de los establecimientos de salud"

- Se cuentan con dos expedientes técnicos del acondicionamiento de consultorios de Tuberculosis de los establecimientos de salud beneficiados, (i) Hospital Santa Rosa de DISA Lima Ciudad y, (ii) el Centro Materno infantil San José de Villa El Salvador de la DISA Lima Sur; para lo cual se están elaborando los TDRs de convocatoria de obra.
- Se cuenta con los anteproyectos de: Hospital Puente Piedra, Hospital de Huaral (DIRESA Lima), CS. Túpac Amaru (DIRESA Ucayali).
- Se ha remitido a la ESNPCT, mediante Oficio N° 472-2011 PARSALUD/CG del 18 de abril, los cambios propuestos por las DIRESAS en relación con los EESS priorizados para el acondicionamiento de consultorios TB.
- Se han iniciado el levantamiento de información y de necesidades de los 08 establecimientos restantes priorizados por la ESNPCT, con lo cual ya se procederá a la elaboración de los expedientes técnicos respectivos.

Sub-actividad 1.6.3: "Fortalecimiento de los servicios con la adquisición, distribución y entrenamiento para uso de respiradores N-95, para hospitales de zonas de alta prevalencia"

- Se está concluyendo con el estudio de mercado para la adquisición de los respiradores N-95; estos insumos serán distribuidos a 49 hospitales y 196 Centros de Salud de casi la totalidad de regiones del país (22 DISAs/DIRESAs).
- Al respecto, inicialmente estaban considerados 46 hospitales, pero debido a que los Hospitales de San Juan de Lurigancho, Vitarte y Nazca están considerados para trabajar los Planes de Control Institucional de Infección en Tuberculosis durante esta primera fase y no habían sido incluidos en la lista inicial de establecimientos que recibirían respiradores, han sido incluidos.

Sub-actividad 1.6.4: "Plan de comunicación e información continua dirigida a usuarios y proveedores de salud de los establecimiento con más alta carga de TB MDR"

- Para el "Plan de información y comunicación a usuarios sobre Control de Infecciones y los talleres a proveedores", se ha decidido incluir esta consultoría dentro del trabajo para los Planes de Control de infecciones (s.1.6.1), la cual está próximo a su adjudicación.

Sub-actividad 1.6.5: "Proveedores que informan a usuarios"

- Sobre el rotafolio de Control de Infecciones se ha realizado, mediante acta, el cambio de rotafolio a Guía de bolsillo. Con respecto a esta, el diseño y contenido ha sido aprobado por la ESN PCT. Su contenido han sido remitido a la Oficina General de Comunicaciones del MINSA para sus aportes y al cierre de este reporte se ha incorporado sus sugerencias.

Sub-actividad 1.6.6: "Diseño e impresión de materiales informativos para el control de infecciones en los establecimientos de salud"

- Se han impreso 96,000 Trípticos y 960 posters informativos sobre el Control de Infecciones (Tuberculosis) en EESS, para ser distribuidos en los EESS donde se realizarán los PCI



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Sub-actividad 1.6.7: "Elaboración de Estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo TB en poblaciones con situaciones de inmunosupresión. Diabetes, cáncer, asma y enfermedades de colágeno"

- Ya se cuenta con el primer producto de la consultoría aprobado por la ESN PCT, que es el Plan de Trabajo; el protocolo de este estudio, incluyendo el formulario de cuestionario a tenido la conformidad del Comité de Ética de la institución IMPACTA. El estudio se encuentra en Fase de Campo para el recojo de la información.

Actividad 1.7: "Acciones de prevención y detección precoz de TB en pacientes con enfermedades inmunosupresoras"

Sub-actividad 1.7.3: "Guías de detección y manejo de TB y enfermedades inmunosupresoras en coordinación ESNPyCDNT y ESN-PCT)"

- El equipo consultor para la elaboración "Guías de detección y manejo de TB y enfermedades inmunosupresoras en coordinación ESNP y CDNT y ESN-PCT" presentó su primer producto (Plan de trabajo). Éste fue remitido a la ESN PCT para su revisión y emisión de observaciones (Oficio N° 0517-2011-PARSALUD/DG).

Sub-actividad 1.7.4: "Diseño e impresión de materiales de Información dirigidos a profesionales y usuarios de los servicios de salud dirigidos a personas en situación de inmunosupresión."

- Están en proceso de impresión de los materiales, que previamente fueron concordados con la ESN PCT y la OGC-MINSA. Asimismo se informa que se cuenta con afiches y trípticos prevención y detección precoz de TB en pacientes con enfermedades inmunosupresoras impresos de acuerdo a la programación en el Plan Operativo del Proyecto.

Actividad 1.8: "Implementar el abordaje práctico de la salud respiratoria en el contexto de la estrategia de TB en zonas de alta prevalencia (Lima, Callao y 9 regiones del país)"

Sub-actividad 1.8.1: "Acciones de coordinación con autoridades para la implementación del abordaje PAL en la estrategia de TB en zonas de alta prevalencia"

- Se ha realizado una reunión de sensibilización y coordinación con autoridades para la implementación del PAL, en la ciudad de Trujillo (La Libertad), el 14 de marzo, donde se contó con la participación de 23 profesionales (médicos y enfermeras), en esta reunión se exploró la situación de los EESS en lo que respecta a la atención de pacientes con patologías respiratorias, también se les informó respecto al Plan de Implementación PAL, proporcionándoles la lista de chequeo de PAL, así como un formato con el cronograma de actividades que iríamos desarrollando en el proceso de implementación PAL.

Sub-actividad 1.8.2: "Actualización de Normas, Guías y Protocolos"



- La ESN PCT ha remitido un oficio donde informa que la Nueva Norma Técnica de la ESN PCT se contempla un capítulo de la atención PAL; se ha recibido el documento de referencia.
- La Guía Técnica de PAL se encuentra en proceso de elaboración, con la cual se estandariza la atención de los pacientes con patologías respiratorias en los niveles de atención primaria.

Sub-actividad 1.8.3: "Plan de capacitación de profesionales y equipos de la estrategia nacional para la implementación del abordaje PAL"

- En el mes de marzo se realizaron dos talleres de capacitación PAL; el 14 y 15 en la ciudad de Trujillo con profesionales de la DIRESA La Libertad; y los días 17 y 18 en la ciudad de Huacho con profesionales de la DIRESA Lima Región.
- En este periodo de reporte en los dos talleres de capacitación ejecutados se ha logrado capacitar a 40 profesionales de salud (Médicos y enfermeras). Fueron talleres teórico-prácticos de dos días de duración.

Sub-actividad 1.8.4: "Diseño e impresión de materiales de información sobre el abordaje PAL"

- Los rotafolios PAL, aprobados por la OGC y la ESN PCT del MINSA, están en proceso de impresión.
- En cuanto a los diseños de los posters y trípticos, ya se tienen aprobados los productos preliminares con la ESN PCT y se han aprobado los diseños, en función fundamentalmente de los contenidos. Está pendiente la revisión por parte de la OGC.

Sub-actividad 1.8.5: "Plan de Implementación de Estrategia PAL"

- Para el caso del "Estudio Diagnóstico de Otras Afecciones Respiratorias", se han realizado dos procesos de selección, los cuales han sido declarados en ambas oportunidades como "Desiertos". Se está procediendo a realizar una cuarta convocatoria para selección de equipo consultor.

Sub-actividad 1.8.6: "Fortalecimiento de Servicios con equipos e insumos" programada para el Año 2011.

- Se tienen las aprobadas las especificaciones técnicas (EETT) de los equipos para PAL: Espirómetro, oxímetro de pulso y flujómetro, estas especificaciones técnicas fueron aprobadas por un grupo de expertos en el manejo de pacientes con enfermedades respiratorias.
- Ya se tiene la aprobación por parte de la Oficina de Proyectos de Inversión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA – OGPP, de las Fichas SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) del Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar la viabilidad de la compra de equipos PAL. Con ello se iniciará su compra.
- Se tienen aprobadas las especificaciones técnicas (EETT) del mobiliario PAL: Televisor de 21", DVD, gaveta con seguridad para espirómetro, escritorio, balanza con tallímetro para adultos y bandeja para lavado; por lo que se está iniciando el proceso de adquisición correspondiente.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Sub-actividad 1.8.7: "Adquisición y distribución de medicamentos"

- La compra de los medicamentos que corresponden a la compra del 2010 y 2011 se están realizando dentro de la Compra Corporativa Nacional del Ministerio de Salud, y está programada su entrega para mayo y octubre del 2011.
- A la fecha se ha hecho entrega de las aerocámaras a los 09 hospitales y las jeringas que se encuentran en los almacenes de PARSALUD. La compra corporativa no considera materiales médicos
- Se han girado las órdenes de compra para los proveedores que ganaron la buena pro en la Compra Corporativa Nacional del Ministerio de Salud para su distribución en 09 hospitales, estos primeros medicamentos son: (i) Amoxicilina + Acido Clavulanico 550 mg/125mg, (ii) Claritromicina 500mg, (iii) Ceftriaxona 1gr y Prednisona 20 mg.

Sub-actividad 1.8.8: "Sistema de referencia y contrarreferencia"

- Se han concluido la elaboración de los TDR correspondientes. Una vez se tenga en avance la Guía técnica de PAL se iniciará esta consultoría para poder articular ambos productos.

Sub-actividad 1.8.9: "Acompañamiento de la implementación del PAL"

- En el mes de marzo comenzaron a laborar las dos enfermeras requeridas para esta sub actividad; las cuales comenzaron el levantamiento de información sobre procesos de gestión y prestación de servicios relacionado a pacientes respiratorios que sirvan para definir la estrategia de elaboración de planes de implementación del PAL en los primeros 30 EESS de Lima y Callao.

Objetivo 2: Universalización del diagnóstico de TB MDR y TB XDR mediante la expansión del diagnóstico rápido de TB MDR / TB XDR en la red nacional de laboratorios de salud pública.

Actividad 2.1 "Fortalecimiento a Laboratorio de Referencia Nacional para la realización de pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea y pruebas de identificación de M. tuberculosis"

Sub actividad 2.1.1: "Equipamiento para la realización de pruebas de sensibilidad de primera y segunda por pruebas estándares"

- Se tiene en proceso de compra la Balanza analítica para el Laboratorio Referencial Nacional del INS.
- Se ha iniciado la adquisición del Sistema automatizado de diagnóstico rápido y susceptibilidad de micobacteria, (BACTEC-960 MGIT); el cual ha sido adjudicado en el mes de Mayo.
- Se ha iniciado el proceso de adquisición de Insumos BACTEC-960 MGIT para 900 pruebas, según el monto presupuestado, contando con la aprobación del Fondo Mundial para la reducción de meta ya que inicialmente estaban programados 5000 insumos.
- Se ha realizado el requerimiento de 2 Set de equipos y herramientas para certificación de cabinas. Este proceso se encuentra actualmente en estudio de mercado.



Sub actividad 2.1.2: *"Identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis en micobacterias con resistencia a Isoniacida y Rifampicina (MDR) por método inmunocromatográfico"*

- Se ha realizado la segunda convocatoria para la adquisición de "Test de identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis"; el cual ha sido adjudicado en el este mes de Mayo.

Sub actividad 2.1.3: *"Capacitación de recursos humanos en torno a la realización de pruebas de primera y segunda línea y certificación de cabinas de bioseguridad"*

- Al cierre del primer trimestre el expediente completo se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros; dicha RS autoriza el viaje internacional de los representantes del INS para realizar las capacitaciones; en el mes de mayo se logró la firmas respectiva y se realizaron dos pasantías programadas
- Se capacitarán cinco personas en certificación de cabinas en el Instituto Eagleson – USA y cuatro personas en pruebas de primera y segunda línea Laboratorio Supranacional de Massachusetts.
- Los meses señalados para realizar las pasantías son Mayo y Setiembre (Certificación de cabinas), Mayo y Junio (Pasantías supranacionales).

Sub actividad 2.1.4: *"Fortalecimiento del sistema informático de la red de laboratorios nacional"*

- Al cierre del primer trimestre del año 02, el Servidor de aplicaciones informáticas se encuentra en estudio de mercado. Se ha programado el inicio de la convocatoria para el proceso de adjudicación en el mes de Mayo.

Actividad 2.2: "Fortalecimiento de los 7 Laboratorios Regionales y 5 Locales de Referencia para la expansión de pruebas de sensibilidad"

Sub actividad 2.2.1: *"Adecuación y mejoramiento de infraestructura de laboratorios"*

- El 29 de Abril se enviaron al ALF los archivos electrónicos de los expedientes técnicos finales de los 11 laboratorios referenciales referentes a la *Adecuación y mejoramiento de infraestructura de Laboratorios - Área de Tuberculosis* (Loreto, Ucayali, Junín, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, DIRESA Lima, DISA Lima Ciudad, DISA Lima Sur, DISA Lima Este). Para los laboratorios de Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad y DIRESA Callao, han sido elaborados por el equipo técnico de inversiones del PARSALUD como apoyo del Programa. Estamos a la espera de su aprobación.

Sub actividad 2.2.2: *"Equipamiento de los laboratorios para la expansión de diagnóstico rápido de TB MDR"*

- Se ha obtenido la viabilidad del proyecto de inversión pública para el *"Equipamiento y fortalecimiento de los 12 laboratorios referenciales de Salud Pública para la realización del diagnóstico rápido de TB MDR y XDR mediante las pruebas rápidas MODS y GRIESS"*, ingresado con código SNIP N° 174490 a la Oficina de proyectos de Inversión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud. Al cierre de este reporte ya se ha iniciado el estudio de mercado para la adquisición de los equipos en mención.



- Se ha realizado la Adjudicación de "Equipos Informáticos y Tóner" (Computadoras, Impresoras láser, impresoras de código de barras, Lectoras código de barras y tóners), para los 12 laboratorios referenciales.

Sub actividad 2.2.3: "Fortalecimiento de los laboratorios regionales con materiales de laboratorio"

- Se han adquirido materiales para los laboratorios con lo cual los proveedores ya comenzaron a realizar la entrega de los productos adquiridos como los tubos de centrifuga de polipropileno y el *Set de termómetros*, estos últimos a repartir directamente por el equipo de PARSALUD.
- El material "Microplaca de poliestireno", fue declarado "Desierto", realizándose una segunda convocatoria, encontrándose en proceso la segunda convocatoria al cierre de este informe.
- Habiendo agotado la exploración de mercado se ha visto la pertinencia de realizar la adquisición de Cajas transportadoras de muestras con gradillas por separado, para lo cual se ha iniciado el nuevo estudio de mercado con las especificaciones técnicas de cada producto.

Sub-actividad 2.2.4: "Fortalecimiento de los laboratorios regionales con insumos para pruebas rápidas"

- Al cierre del presente reporte se ha iniciado la entrega de los "insumos" para los laboratorios.
- Cabe mencionar que 05 insumos de laboratorio serán adquiridos mediante procesos de adquisición de mayor duración, de los cuales 2 ya han tenido proceso de Adjudicación de Menor Cuantía de "Solución Enriquecida Middlebrook OADC (Acido Oleico, Albumina, Dextrosa, Catalasa) de 20 ML" y de "Mezcla Antibiótica Panta", los cuales han sido declarados "Desiertos", al cierre del presente reporte se está realizando la segunda convocatoria.

Sub-actividad 2.2.5: "Fortalecimiento del equipo de recursos humanos de los laboratorios regionales"

- Se ha continuado con el apoyo en la contratación al personal de laboratorio para once Laboratorios regionales, este personal es: (i) Un profesional, (ii) Un técnico y (iii) Un digitador. Desde el mes de Octubre del 2010, el único Laboratorio Regional que no cuenta con personal contratado por PARSALUD es el de Lambayeque, debido a problemas con el personal contratado. CONAMUSA recién se pronunciado oficialmente en el mes de marzo para que PARSALUD siga apoyando al Laboratorio Referencia con la contratación de personal; por lo que la Convocatoria del "Profesional, Técnico y Digitador" para el laboratorio de la DIRESA Lambayeque se realizo el 12 de Mayo.
- También se realizaron los procesos para el cubrir las vacantes del profesional del laboratorio de la DIRESA Lima y del técnico de laboratorio para la DISA Lima Este, este último fue declarada desierta.

Sub-actividad 2.2.6: "Capacitación a los profesionales de la red de laboratorios": Plan de capacitaciones con los laboratorios de referencia regionales.

- En este trimestre, se han realizado un total de 02 "Talleres de capacitación de Diagnóstico por baciloscopías, cultivo y detección de TB MDR mediante pruebas



rápidas (Método MODS o Método GRIESS)" a los profesionales de la red de laboratorios de referencia de: DIRESA Callao y DISA Lima Sur. Los talleres tienen como objetivo fortalecer la capacidad conceptual y operativa para el desempeño del equipo técnico de los laboratorios regionales, intermedios y locales en los procedimientos para el diagnóstico de tuberculosis por métodos rápidos. La capacitación se llevó a cabo en coordinación con el INS y las DISAs respectivas; contándose con un componente teórico y un componente práctico.

- Los talleres se realizaron según el siguiente cronograma:

N°	Región	Fecha	Método de Prueba rápida
1	DIRESA Callao	21-23 Marzo	MODS
2	DISA Lima Sur	29, 31 Marzo y 1 de Abril	MODS

Actividad 2.3: "Fortalecimiento del Control de Calidad de baciloscopía, cultivos y pruebas de sensibilidad"

Sub-actividad 2.3.1: "Redacción y reproducción de manual de control de calidad en métodos bacteriológicos de diagnóstico la tuberculosis".

- A la fecha, el Producto N°2 de la consultoría: "Elaboración de manual de control de calidad en métodos bacteriológicos de la tuberculosis", se encuentra en proceso de revisión por parte de un equipo supervisor integrado por dos representantes del INS y uno del equipo coordinador del proyecto.

Sub-actividad 2.3.3: "Preparación de paneles de Baciloscopia para proeficiencia.

- A la fecha se ha tenido el TDR preliminar del servicio de realización de "paneles de Baciloscopia" para realizar el control de calidad en los laboratorios de referencia que vengán procesando Baciloscopía, el cual ha sido presentado al INS para su aprobación final.

Sub-actividad 2.3.4: "Compra de cepas de referencia"

- Al cierre del primer trimestre se ha finalizado el estudio de mercado para la "Adquisición de las cepas ATCC".

Actividad 2.4: "Fortalecimiento del sistema de transporte de muestras en el marco de la descentralización"

Sub-actividad 2.4.1: "Estudio diagnóstico de los problemas de transporte de muestras"

- Al cierre del presente trimestre, el consultor ha remitido el Informe técnico del "Estudio Diagnóstico de los problemas del transporte de la muestra", el cual fue presentado el 17 de marzo a los Directores de los laboratorios referenciales y/o responsables de laboratorios de micobacterias de las DISAs Lima Sur, Ciudad, DIRESA Lima, equipo técnico del INS y equipo de PARSALUD. Al cierre del reporte el equipo consultor se encuentra levantando las observaciones al producto presentado.



Objetivo 3: Universalizar el tratamiento integral de calidad a afectados de TB MDR, TB XDR, expandiendo el acceso a tratamiento en las 25 regiones del país y fortaleciendo los entornos comunitarios y los servicios de salud para la atención y tratamiento integral.

Actividad 3.1: Programa de Atención Psicoemocional a afectados en Lima, Callao y 9 regiones del país.

Sub-actividad 3.1.2.a: "Desarrollo del nuevo modelo de Terapias grupales y validación de su efectividad"

- Se cuenta con la propuesta validada del "Nuevo Modelo de Terapia Psicoemocional" para su revisión y aprobación final (taller de validación 04 de febrero). El documento final está en proceso de conclusión.

Sub-actividad 3.1.3: "Grupos de ayuda de pares para soporte de pacientes"

- Se cuenta con la propuesta validada del Manual (Segundo producto), el cual fue validado en el taller del 04 de febrero, tras lo cual se tiene espera el último producto para su revisión y aprobación final.

Sub-actividad 3.1.6: "Elaboración de Materiales de información para el programa de Atención Psicoemocional: Guías, Manuales Folletos"

- Se cuenta con la propuesta final de "Guía de Programa Psicoemocional", la cual fue validada en el taller del 04 de febrero, el cual se ha remitido a la ESNPCT para su revisión y aprobación.

Fondos de Apoyo a Pacientes TB MDR

Sub-actividad 3.1.4: "Fondo de Apoyo para interconsultas psiquiátricas y evaluaciones psicológicas"

Sub-actividad 3.1.5: "Fondo de Apoyo para proporcionar medicamentos psiquiátricos y fortaleciendo la adherencia al tratamiento de TB"

Sub-actividad 3.2.1: "Fondo de apoyo a pacientes para acceder a Ínter consultas Médicas"

Sub-actividad 3.2.2: "Fondo de apoyo a pacientes para la realización de exámenes auxiliares"

Sub-actividad 3.2.5: "Fondo de apoyo a pacientes para acceder a medicamentos secundarios /excluye medicamentos psiquiátricos considerados 3.1"

Sub-actividad 3.2.6: "Fondo de apoyo a pacientes en hospitalización por complicaciones"

Sub-actividad 3.3.1: "Fondo de apoyo para Métodos de diagnóstico por imágenes"

Sub-actividad 3.3.2: "Fondo para Exámenes pre y post operatorios"

Sub-actividad 3.3.3: "Fondo para apoyo en Intervenciones quirúrgicas"

Sub-actividad 3.3.4: "Programa de apoyo en Medicamentos e insumos en intervenciones quirúrgicas"

Sub-actividad 3.4.1: "Evaluación clínica y manejo de secuelas / Exámenes complementarios de apoyo al diagnóstico de secuelas"

- La Condición Precedente 05 fue aprobada el 21 de marzo; que se refiere al Indicador R 3.2: "Número y porcentaje de pacientes TBMDR con comorbilidades y reacciones adversas tratadas"; con esta aprobación del Fondo Mundial se puede comenzar iniciar la ejecución del presupuesto destinado a los Fondos de Apoyo.



- Se ha venido trabajando con la cobertura ofrecida por el PEAS para dar sostenibilidad a las prestaciones financiadas por el proyecto a los pacientes TBMDR, con la finalidad de encontrar complementariedades y evitar duplicaciones.
- Se ha abierto un diálogo con el SIS, la alta dirección del MINSA (Despacho Viceministerial) y la DGSP ante la necesidad de dar continuidad a la atención de las complicaciones de pacientes con TB MDR/XDR, consideradas para financiamiento por el Fondo Mundial. Ello considerando lo siguiente:
 - Identificar cuantos pacientes TB MDR se encuentran afiliados al SIS u otro seguro con la finalidad de evitar duplicidad en el financiamiento.
 - Se requiere preparar un plan para transferir gradualmente, durante la segunda fase del proyecto, las prestaciones orientadas a la atención integral de TB MDR consideradas en el PEAS para los asegurados del SIS.
- Este grupo de trabajo tiene el encargo de preparar un plan para transferir gradualmente, durante la segunda fase del proyecto, las prestaciones orientadas a la atención integral de TB MDR consideradas en el PEAS para los asegurados del SIS.
- Ante la eventualidad de que estos fondos de apoyo, sobre todo las cirugías, no pudieran ser asumidos en su totalidad por el sector público; se ha previsto en el proyecto trabajar esta demanda tanto en establecimientos públicos como privados.
- Se ha realizado coordinaciones con 11 Hospitales de la ciudad de Lima para la firma de convenios; al cierre de este informe tenemos 02 hospitales que se encuentran en la fase final de la firma del documento, 07 se encuentran en revisión y 02 aún está en proceso de coordinación para la presentación del convenio.
- También para poder cubrir toda la demanda de Exámenes pre y post operatorios y cirugías de tórax, se ha iniciado el estudio de mercado para poder realización las contrataciones respectivas según norma nacional.

Principales dificultades y soluciones dadas en el proceso de implementación

- Los tiempos que toman el envío de documentos técnicos visados de nuestras contrapartes técnicas (ESN PCT y el INS), tiempos que no estaban contemplados en el diseño original del proyecto.
 - Se han implementado acciones con el fin de poder acelerar los procesos con las contrapartes, trabajando productos en forma conjunta en los equipos de trabajo de las contrapartes técnicas y de las unidades de nuestra institución.
- Al inicio del proyecto se acordó un flujo de aprobación de documentos técnicos (TDRs, EETT, productos de consultoría) generados en la implementación del proyecto. Estando el proyecto en plena ejecución, se ha visto la necesidad de revisar dicho flujo considerando la sobrecarga de trabajo que éste implica para la ESNPCT y la alta demanda de tiempo por diversas contrapartes en la respuesta nacional a la tuberculosis que tiene su equipo nacional lo que implica que las respuestas a las solicitudes de PARSALUD demoren varias semanas. En ese sentido, se plantea la necesidad de agilizar los procesos para contar con documentos técnicos que permitan iniciar los procesos de contratación en el proyecto, toda vez que cualquier retraso repercuta en la ejecución del proyecto.



- Se ha sostenido una reunión el 02 de marzo con la ESNPCT y con la Dirección General DGSP acordando que se remitirá a la ESNPCT un informe mensual de los avances y conforme se vayan recibiendo los productos de consultoría se remitirán para su opinión técnica y se sostendrán reuniones semanales de coordinación.
- Algunas convocatorias para la elaboración de Estudios y/o documentos técnicos han quedado en condición de "Desiertos" en repetidas ocasiones principalmente por deficiencias en la presentación de documentos que acrediten la experiencia laboral y formación académica de los consultores.
 - Se han tomado contacto con las organizaciones y/o consultores que han presentado su documentación para los estudios; con la finalidad de que puedan mejorar la presentación de su expediente y se ajuste a las requisitos de las procedimientos según normatividad.
- Demoras en la entrega de data completa y actualizada por parte de los Sistemas de Información de la ESN PCT y del INS.
 - Se viene trabajando una consultoría para la automatización del reporte de indicadores, con la cual se va a poder consolidar la información que tiene la ESN PCT en cinco bases de datos diferentes.
 - Parte de las acciones del Objetivo 2 es el fortalecimiento al Laboratorio Referencial Nacional, con la compra del servidor y virtualización del software de soporte al Netlab.
 - La ESNPCT ha ingresado a un periodo de consolidación y verificación de toda la información del año 2010, con lo que se podrá tener información definitiva del periodo mencionado.
- Se debieron realizar modificaciones a las especificaciones técnicas, ya que muchas de ellas se encontraban direccionadas hacia algunas marcas de productos y encontrándonos bajo la normativa de contrataciones con el estado, esto no está permitido. Esto nos ha producido el retraso en tiempos de algunas de las actividades involucradas para su culminación.
 - A la fecha, si se realizará algún requerimiento, las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, deberán antes ser revisadas rigurosamente, a fin de evitar que el área de logística devuelva nuevamente el requerimiento para el reajuste de las especificaciones técnicas.
- La adquisición del equipo, insumos BACTEC-960 MGIT y *Capilia TB immunochromatographic assay*, presentan un grado de complejidad debido a que al tener un único proveedor, esto obliga a aceptar las condiciones de venta del único proveedor.
 - El área de logística mantiene contacto directo con dichos proveedores a fin de que las condiciones de venta no perjudiquen o distorsionen la calidad del producto a adquirir.
- Al realizar el requerimiento de los Insumos para el BACTEC-960 MGIT, se encontró que el monto presupuestado no permitía la compra de 5000 insumos (Según POA). Ya que sólo se había presupuestado los insumos para los procesos previos que se realizan a la muestra de esputo (Descontaminación).
 - Se realizó un acta en coordinación con el INS y PARSALUD a fin de corregir la omisión de los insumos. Así se concluyó en que con el monto presupuestado solo se adquirirán insumos para 900 pruebas.
- El principal obstáculo generado para la adquisición de las Cajas transportadoras de muestras con gradillas, es que actualmente no se cuentan con diversidad de proveedores que ofrezcan este producto como Kit (cooler más gradillas), ya que no al no ser un producto comercial solo se ha encontrado un proveedor el cual ha



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

presentado una cotización de 3,189,200.00, siendo el monto presupuestado de 804,597.50 (Según POA).

- Se ha realizado un nuevo requerimiento con las especificaciones técnicas divididas, es decir, ya no se solicita el producto como un kit, sino como productos independientes, esto con el fin de dirigirnos a proveedores con características muy diferentes, como son los proveedores de cooler y los proveedores dedicados al rubro de metal mecánica.
- En la "Elaboración de manual de control de calidad en métodos bacteriológicos de la tuberculosis", al equipo revisor le está tomando más tiempo de lo previsto para la revisión de los mismos; esto mismo escenario se plantea en la consultoría: "Fortalecimiento del sistema de transporte de muestras en el marco de la descentralización".
 - Se ha coordinado jornadas de trabajo del equipo supervisor (INS) para la culminación de las revisiones de los productos de las respectivas consultorías.